

# План јавних набавки за 2019. годину

ОПШТИНА БАЧ

Обухвата:

Датум усвајања:

**ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ**

**20.12.2018.**

Измена број: 404-1-1/2019-IV	17.1.2019.
Измена број: 404-1-2/2019-IV	7.2.2019.
Измена број: 404-1-3/2019-IV	5.3.2019.
Измена број: 404-1-4/2019-IV	4.4.2019.
Измена број: 404-1-5/2019-IV	15.5.2019.
Измена број: 404-1-6/2019-IV	14.6.2019.
Измена број: 404-1-7/2019-IV	6.8.2019.
Измена број: 404-1-8/2019-IV	13.9.2019.
Измена број: 404-1-9/2019-IV	19.9.2019.
Измена број: 404-1-10/2019-IV	2.10.2019.
Измена број: 404-1-11/2019-IV	10.10.2019.
Измена број: 404-1-12/2019-IV	12.11.2019.

Рб	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
<b>Укупно</b>		231.519.986				
<b>добра</b>		37.667.386				
1.1.1	Канцеларијски материјал	583333	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	2/2020
1.1.2	Електрична енергија за зграде и објекте ОУ Бач и јавну расвету на територији општине Бач	11666667	отворени поступак	3/2019	4/2019	4/2020
1.1.3	Погонско гориво за моторна возила	1500000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	2/2020
1.1.4	Рачунари и рачунарска опрема за општинску управу Бач	458333	поступак јавне набавке мале вредности	11/2019	11/2019	12/2019
<p><b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>                      Образложење: Корекција оквирних датума.</p> <p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>                      Образложење: Измена процењене вредности и корекција оквирних рокова.</p> <p><b>Измена број: 404-1-12/2019-IV; усвојена: 12.11.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>                      Образложење: Корекција процењене вредности и оквирних рокова.</p>						
1.1.5	Набавка ракета за противградну одбрану	1250000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	5/2019	5/2019
1.1.6	Огревно дрво	1363636	поступак јавне набавке мале вредности	10/2019	10/2019	11/2019
<p><b>Измена број: 404-1-8/2019-IV; усвојена: 13.9.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>                      Образложење: Корекција предмета и оквирних рокова.</p> <p><b>Измена број: 404-1-10/2019-IV; усвојена: 2.10.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>                      Образложење: Корекција процењене вредности без ПДВ-а.</p>						

1.1.7	Гасно уље "Екстра лако Евро ЕЛ" ("лож уље") - за грејање објекта	3750000	поступак јавне набавке мале вредности	12/2018	1/2019	1/2020
1.1.8	Потрошни материјал за штампаче	250000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	1/2019	1/2020
1.1.9	Вертикална саобраћајна сигнализација и заштитна ограда	583333	поступак јавне набавке мале вредности	10/2019	10/2019	10/2019
<p><b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних датума.</p> <p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних рокова.</p> <p><b>Измена број: 404-1-10/2019-IV; усвојена: 2.10.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција предмета набавке.</p>						
1.1.10	Софтвер за електронску писарницу	1000000	поступак јавне набавке мале вредности	8/2019	9/2019	10/2019
<p><b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних датума.</p> <p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Измена процењене вредности и корекција оквирних рокова.</p>						
1.1.11	Храна и пиће	425000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	1/2019	1/2020
<p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ОБРИСАН</b>  Образложење: Брисано.</p>						
1.1.12	Набавка грађевинског материјала за помоћ избеглим лицима	2302083	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	6/2019	6/2019
<p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних рокова.</p>						
1.1.13	Економско оснаживање избеглих лица - помоћ у добрима	1666667	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	5/2019	5/2019
<p><b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних датума.</p>						
1.1.14	Рачунар за Канцлеарију за младе	66667	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	5/2019	6/2019
<p><b>Измена број: 404-1-2/2019-IV; усвојена: 7.2.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b>  Образложење: Новопланирана набавка.</p> <p><b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних датума.</p> <p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних рокова.</p>						
1.1.15	Канцеларијски материјал за потребе Канцеларије за младе	18333	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	6/2019	6/2019
<p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b>  Образложење: Новопланирана набавка.</p>						

1.1.16	Аутомобил за саобраћајну полицију	875000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	6/2019	6/2019
<b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
1.1.17	Вишејезичне табле са називима јавних органа и називима насеља у општини Бач	166667	поступак јавне набавке мале вредности	7/2019	7/2019	8/2019
<b>Измена број: 404-1-6/2019-IV; усвојена: 14.6.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
1.1.18	Додатни грађевински материјал за помоћ избеглим лицима	333333	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	7/2019	7/2019
<b>Измена број: 404-1-6/2019-IV; усвојена: 14.6.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
1.1.19	Добра за економско оснаживање избеглих лица	1666667	поступак јавне набавке мале вредности	8/2019	8/2019	9/2019
<b>Измена број: 404-1-7/2019-IV; усвојена: 6.8.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
1.1.20	Гасно уље "Екстра лако Евро ЕЛ" ("лож уље") - за грејање објекта у сезони 2019/2020	2916667	отворени поступак	9/2019	11/2019	11/2020
<b>Измена број: 404-1-9/2019-IV; усвојена: 19.9.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
1.1.21	Огревно дрво за потребе Општинске управе Бач	125000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	10/2019	10/2019
<b>Измена број: 404-1-9/2019-IV; усвојена: 19.9.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
1.1.22	Аутомобил за саобраћајну полицију	875000	поступак јавне набавке мале вредности	10/2019	11/2019	11/2019
<b>Измена број: 404-1-11/2019-IV; усвојена: 10.10.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
<b>Измена број: 404-1-12/2019-IV; усвојена: 12.11.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ОБРИСАН</b> Образложење: Поступак је техничком грешком два пута унет. Првобитно планиран под бројем 1.1.16.						
1.1.23	Набавка грађевинског материјала за помоћ избеглим лицима (по новом конкурсу за доделу помоћи)	4583333	отворени поступак	10/2019	11/2019	12/2019
<b>Измена број: 404-1-11/2019-IV; усвојена: 10.10.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
1.1.24	Индустријска со за посипање путева у зимском периоду	541667	поступак јавне набавке мале вредности	11/2019	11/2019	11/2019
<b>Измена број: 404-1-12/2019-IV; усвојена: 12.11.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
<b>услуге</b>		66.737.667				
1.2.1	Услуге пољочуварске службе	11666667	отворени поступак	12/2018	1/2019	1/2020

1.2.2	Лични пратилац деце и друге социјалне услуге за друго полугодиште школске 2018/2019. године	3208333	поступак јавне набавке мале вредности	12/2018	1/2019	6/2019
1.2.3	Услуге зоохигијене	666667	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	1/2019	1/2020
1.2.4	Геодетске услуге	1916667	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	6/2019	6/2020
<p><b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних датума.</p> <p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних рокова.</p>						
1.2.5	Услуге чишћења пословних просторија општинске управе	3583333	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	2/2020
<p><b>Измена број: 404-1-1/2019-IV; усвојена: 17.1.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција процењене вредности и оквирних рокова.</p>						
1.2.6	Уклањање, транспорт и уништавање лешева и отпада животињског порекла	3666667	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	3/2019	12/2019
1.2.7	Сузбијање комараца и крпеља на територији општине Бач	4583333	отворени поступак	2/2019	3/2019	11/2019
1.2.8	Уклањање дивљих депонија	1000000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	7/2019	8/2019
<p><b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних датума.</p> <p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних рокова.</p>						
1.2.9	Услуге одржавања хоризонталне сигнализације у општини Бач	666667	поступак јавне набавке мале вредности	7/2019	7/2019	8/2019
1.2.10	Одржавање јавне расвете	666667	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	3/2019	3/2020
1.2.11	Одржавање информационог система и локалне мреже	1000000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	2/2020
<p><b>Измена број: 404-1-1/2019-IV; усвојена: 17.1.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Исправка техничке грешке у називу набавке.</p>						
1.2.12	Услуге проценитеља за имовину	625000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	6/2019	11/2019
<p><b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних датума.</p> <p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних рокова.</p>						
1.2.13	Сузбијање и уништавање амброзије	625000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	6/2019	9/2019
<p><b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних датума.</p> <p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних рокова.</p>						

1.2.14	Надзор над извођењем радова на реконструкцији НБ „Вук Караџић“ Бач	416667	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	7/2019	9/2019
<p><b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних датума.</p> <p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних рокова.</p>						
1.2.15	Надзор над извођењем радова на завршетку објекта хладњаче за воће и поврће у Бачу	83333	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	7/2019	8/2019
<p><b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних датума.</p> <p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних рокова.</p>						
1.2.16	Надзор над извођењем радова на реконструкцији и опремање објекта у Бачком Новом Селу	250000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	6/2019	7/2019
<p><b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних датума.</p> <p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних рокова.</p>						
1.2.17	Набавка родентицида за дератизацију са услугом третмана	1250000	отворени поступак	9/2019	11/2019	11/2019
1.2.18	Израда пројектно – техничке документације санације, реконструкције и адаптације објекта са променом намене (стамбене зграде у зграду локалних органа управе) у Бачком Новом Селу	500000	отворени поступак	1/2019	2/2019	5/2019
<p><b>Измена број: 404-1-1/2019-IV; усвојена: 17.1.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b>  Образложење: Новопланирана набавка.</p> <p><b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних датума.</p>						
1.2.19	Израда пројектно-техничке документације за санацију локалног пута Бојани-Плавна	500000	отворени поступак	5/2019	6/2019	11/2019
<p><b>Измена број: 404-1-1/2019-IV; усвојена: 17.1.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b>  Образложење: Новопланирана набавка.</p> <p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних рокова.</p>						
1.2.20	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и санацију Дома здравља Бач	1333333	отворени поступак	1/2019	2/2019	6/2019
<p><b>Измена број: 404-1-1/2019-IV; усвојена: 17.1.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b>  Образложење: Новопланирана набавка.</p>						

1.2.21	Израда пројектно-техничке документације за санацију депонија	1666667	отворени поступак	6/2019	7/2019	9/2019
<p><b>Измена број: 404-1-1/2019-IV; усвојена: 17.1.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b>  Образложење: Новопланирана набавка.</p> <p><b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних датума.</p> <p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних рокова.</p> <p><b>Измена број: 404-1-7/2019-IV; усвојена: 6.8.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ОБРИСАН</b>  Образложење: Брисано.</p>						
1.2.22	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу јавне расвете у насељеним местима општине Бач	1550000	отворени поступак	5/2019	6/2019	9/2019
<p><b>Измена број: 404-1-1/2019-IV; усвојена: 17.1.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b>  Образложење: Новопланирана набавка.</p> <p><b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних датума.</p> <p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Измена процењене вредности и корекција назива и оквирних рокова.</p>						
1.2.23	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу јавне расвете у Селенчи и Плавни	666667	отворени поступак	2/2019	3/2019	7/2019
<p><b>Измена број: 404-1-1/2019-IV; усвојена: 17.1.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b>  Образложење: Новопланирана набавка.</p> <p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ОБРИСАН</b>  Образложење: Поступак је обједињен са поступком бр. 1.2.22.</p>						
1.2.24	Израда пројектно – техничке документације санације и реконструкције пречистача отпадних вода у Бачу	3500000	отворени поступак	6/2019	7/2019	10/2019
<p><b>Измена број: 404-1-1/2019-IV; усвојена: 17.1.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b>  Образложење: Новопланирана набавка.</p> <p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних рокова.</p>						

1.2.25	Израда идејног решења за изградњу паркинга код сеоског гробља у насељеном месту Вајска	125000	отворени поступак	6/2019	7/2019	8/2019
<p><b>Измена број: 404-1-1/2019-IV; усвојена: 17.1.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b>  Образложење: Новопланирана набавка.</p> <p><b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних датума.</p> <p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних рокова.</p>						
1.2.26	Израда идејног решења за изградњу паркинга код сеоског гробља у насељеном месту Бођани	125000	отворени поступак	6/2019	7/2019	8/2019
<p><b>Измена број: 404-1-1/2019-IV; усвојена: 17.1.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b>  Образложење: Новопланирана набавка.</p> <p><b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних датума.</p> <p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних рокова.</p>						
1.2.27	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију старог дворца у Бачком Новом Селу и променом намене објекта у "Дунавски инфо центар"	1833333	отворени поступак	6/2019	7/2019	9/2019
<p><b>Измена број: 404-1-1/2019-IV; усвојена: 17.1.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b>  Образложење: Новопланирана набавка.</p> <p><b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних датума.</p> <p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Измена процењене вредности и корекција назива и оквирних рокова.</p>						
1.2.28	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију парка у Бачу	500000	отворени поступак	6/2019	7/2019	9/2019
<p><b>Измена број: 404-1-1/2019-IV; усвојена: 17.1.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b>  Образложење: Новопланирана набавка.</p> <p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење: Корекција оквирних рокова.</p>						

1.2.29	Израда пројектно – техничке документације за реконструкцију, адаптацију и енергетску санацију зграде општинске управе у Бач	833333	отворени поступак	5/2019	7/2019	9/2019
<p><b>Измена број: 404-1-1/2019-IV; усвојена: 17.1.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.</p> <p><b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Корекција оквирних датума.</p> <p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Корекција оквирних рокова.</p>						
1.2.30	Услуге израде идејног решења за изградњу хидрантске мреже	360000	отворени поступак	2/2019	3/2019	6/2019
<p><b>Измена број: 404-1-2/2019-IV; усвојена: 7.2.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.</p> <p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ОБРИСАН</b> Образложење: Брисано.</p>						
1.2.31	Медијске услуге преноса и снимања седница Скупштине општине Бач	900000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	3/2019	3/2020
<p><b>Измена број: 404-1-2/2019-IV; усвојена: 7.2.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.</p>						
1.2.32	Израда пројектно-техничке документације за изградњу спољне и унутрашње хидрантске мреже за ОШ "Јан Колар" Селенча	450000	отворени поступак	3/2019	4/2019	7/2019
<p><b>Измена број: 404-1-3/2019-IV; усвојена: 5.3.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.</p>						
1.2.33	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и санацију зграде за спорт и физичку културу у Бачу	500000	отворени поступак	3/2019	5/2019	7/2019
<p><b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.</p>						
1.2.34	Израда-пројектно техничке документације за изградњу атарских путева	500000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	6/2019	9/2019
<p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.</p>						
1.2.35	Израда пројектно – техничке документације за реконструкцију и доградњу зграде ОШ „Алекса Шантић“ Вајска за потребе предшколске установе	600000	отворени поступак	5/2019	6/2019	7/2019
<p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.</p>						



1.2.36	Надзор над радовима на изградњи паркинга у улици ЈНА у Бачу	208333	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	6/2019	9/2019
<b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
1.2.37	Надзор над радовима на изградњи и реконструкцији саобраћајница у насељеним местима Општине Бач	750000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	9/2019	11/2019
<b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
<b>Измена број: 404-1-8/2019-IV; усвојена: 13.9.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Измена процењене вредности, корекција назива и оквирних рокова						
1.2.38	Надзор над радовима на изградњи атарских путева	291667	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	6/2019	9/2019
<b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
1.2.39	Надзор над извођењем радова на пресвлачењу бетонског пута у улици Братства Јединства у Плавни	500000	поступак јавне набавке мале вредности	7/2019	7/2019	10/2019
<b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
<b>Измена број: 404-1-8/2019-IV; усвојена: 13.9.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ОБРИСАН</b> Образложење: Поступак је обједињен са поступком под бр. 1.2.37.						
1.2.40	Надзор над извођењем грађевинско занатских радова на инвестиционом одржавању кровног покривача на објекту МЗ Бачко Ново Село	83333	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	6/2019	7/2019
<b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
1.2.41	Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализације у насељеним местима Вајска и Бођани	4500000	отворени поступак	6/2019	7/2019	12/2019
<b>Измена број: 404-1-6/2019-IV; усвојена: 14.6.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
1.2.42	Израда пројектно-техничке документације за изградњу екоцесме у Бачком Новом Селу	500000	отворени поступак	6/2019	7/2019	8/2019
<b>Измена број: 404-1-6/2019-IV; усвојена: 14.6.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
1.2.43	Надзор над извођењем радова на завршетку реконструкције водоводне мреже у насељу Бач - 2. фаза	166667	поступак јавне набавке мале вредности	7/2019	7/2019	10/2019
<b>Измена број: 404-1-6/2019-IV; усвојена: 14.6.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						

1.2.44	Израда пројектно-техничке документације за аутоматизацију водоводне мреже у насељима на територији општине Бач	2000000	отворени поступак	9/2019	9/2019	11/2019
<b>Измена број: 404-1-7/2019-IV; усвојена: 6.8.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
1.2.45	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у Бачу од улице ЈНА до Индустијске зоне	250000	отворени поступак	8/2019	9/2019	10/2019
<b>Измена број: 404-1-7/2019-IV; усвојена: 6.8.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
1.2.46	Лични пратилац деце и друге социјалне услуге за прво полугодиште школске 2019/2020. године	2000000	поступак јавне набавке мале вредности	8/2019	8/2019	12/2019
<b>Измена број: 404-1-7/2019-IV; усвојена: 6.8.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
1.2.47	Услуге мобилне телефоније	391667	поступак јавне набавке мале вредности	8/2019	8/2019	9/2020
<b>Измена број: 404-1-7/2019-IV; усвојена: 6.8.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
1.2.48	Услуге фиксне телефоније	150000	поступак јавне набавке мале вредности	8/2019	9/2019	9/2020
<b>Измена број: 404-1-7/2019-IV; усвојена: 6.8.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
1.2.49	Додатно одржавање јавне расвете	333333	поступак јавне набавке мале вредности	11/2019	11/2019	4/2020
<b>Измена број: 404-1-12/2019-IV; усвојена: 12.11.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
1.2.50	Израда пројекта анализе постојећег стања канализационих система у насељеним местима општине Бач	1250000	отворени поступак	11/2019	12/2019	3/2020
<b>Измена број: 404-1-12/2019-IV; усвојена: 12.11.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
1.2.51	Израда додатне пројектно-техничке документације за уређење парка у Бачу	166667	отворени поступак	11/2019	1/2019	2/2020
<b>Измена број: 404-1-12/2019-IV; усвојена: 12.11.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
1.2.52	Израда елабората зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања	2500000	поступак јавне набавке мале вредности	11/2019	12/2019	2/2020
<b>Измена број: 404-1-12/2019-IV; усвојена: 12.11.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						

1.2.53	Израда пројектно-техничке документације за јавну расвету на насипу у Бачком Новом Селу	350000	отворени поступак	11/2019	12/2019	2/2020
<b>Измена број: 404-1-12/2019-IV; усвојена: 12.11.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
1.2.54	Услуге штампе и дизајна промотивног и едукативног материјала	681000	поступак јавне набавке мале вредности	11/2019	11/2019	12/2019
<b>Измена број: 404-1-12/2019-IV; усвојена: 12.11.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка. Набавка се спроводи у склопу реализације пројекта "Подстицање запошљавања теже запошљивих категорија у Општини Бач", а на основу Уговора о гранту, склопљеним између Општине Бач и организације ГИЗ.						
1.2.55	Услуга организације догађаја (кетеринг, изнајмљивање простора и озвучења)	540000	поступак јавне набавке мале вредности	11/2019	11/2019	12/2019
<b>Измена број: 404-1-12/2019-IV; усвојена: 12.11.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка. Набавка се спроводи у склопу реализације пројекта "Подстицање запошљавања теже запошљивих категорија у Општини Бач", а на основу Уговора о гранту, склопљеним између Општине Бач и организације ГИЗ.						
<b>радови</b>		127.114.933				
1.3.1	Санација ударних рупа на локалним путевима, и колским саобраћајницама у насељима на територији општине Бач	2500000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	5/2019	6/2019
<b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Корекција оквирних датума.						
1.3.2	Рушење за грађевинску инспекцију	833333	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	6/2019	7/2019
<b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Корекција оквирних датума.						
<b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Корекција оквирних рокова.						
1.3.3	Израда и постављање саобраћајне сигнализације за вођење туристичког саобраћаја на подручју општине Бач	1666667	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	1/2019	2/2019
1.3.4	Уклањање банкина на саобраћајницама	1666667	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	5/2019	6/2019
<b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Корекција оквирних датума.						
1.3.5	Реконструкција и опремање објекта у Бачком Новом Селу	2500000	отворени поступак	5/2019	6/2019	7/2019
<b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Корекција оквирних датума.						
<b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Корекција оквирних рокова.						
1.3.6	Завршетак објекта хладњаче за воће и поврће у Бачу	333333	отворени поступак	2/2019	2/2019	3/2019

1.3.7	Молерски радови на згради Општинске управе Бач	458333	отворени поступак	5/2019	6/2019	7/2019
<b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Корекција оквирних датума.						
1.3.8	Изградња и уређење атарских путева	12500000	отворени поступак	5/2019	6/2019	9/2019
1.3.9	Уређење дворишта зграде Општинске управе Бач	833333	отворени поступак	6/2019	7/2019	8/2019
<b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Корекција оквирних датума.						
<b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Корекција оквирних рокова.						
1.3.10	Уређење фасаде зграде Општинске управе Бач	583333	отворени поступак	5/2019	6/2019	7/2019
<b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Корекција оквирних датума.						
1.3.11	Радови на реконструкцији НБ „Вук Караџић“ Бач	2500000	отворени поступак	4/2019	5/2019	8/2019
<b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Корекција оквирних датума.						
1.3.12	Извођење грађевинско занатских радова на инвестиционом одржавању кровног покривача на објекту МЗ Бачко Ново Село	750000	отворени поступак	4/2019	5/2019	7/2019
<b>Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Корекција оквирних датума.						
1.3.13	Реконструкција саобраћајнице локалног пута Л-7 на катастарским парцелама 8139, 8083 и 8138 К.О. Бач - 1. фаза	78498744	отворени поступак	3/2019	4/2019	10/2019
<b>Измена број: 404-1-3/2019-IV; усвојена: 5.3.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
1.3.14	Радови на изградњи паркинга у улици ЈНА у Бачу	2979167	отворени поступак	5/2019	6/2019	9/2019
<b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
1.3.15	Радови на изградњи и реконструкцији саобраћајница у насељеним местима Општине Бач	14833333	отворени поступак	7/2019	8/2019	11/2019
<b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Новопланирана набавка.						
<b>Измена број: 404-1-7/2019-IV; усвојена: 6.8.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Корекција процењене вредности и оквирних рокова.						

1.3.16	Радови на пресвлачењу бетонског пута у улици Братства Јединства у Плавни	2333333	отворени поступак	6/2019	7/2019	10/2019
<p><b>Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b>  Образложење: Новопланирана набавка.</p> <p><b>Измена број: 404-1-7/2019-IV; усвојена: 6.8.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ОБРИСАН</b>  Образложење: Оба набавка ће се спровести заједно са набавком под бројем 1.3.15. у Плану јавних набавки.</p>						
1.3.17	Завршетак реконструкције водоводне мреже у насељу Бач - 2. фаза	2778690	отворени поступак	6/2019	7/2019	10/2019
<p><b>Измена број: 404-1-6/2019-IV; усвојена: 14.6.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b>  Образложење: Новопланирана набавка.</p>						
1.3.18	Молерски радови и радови на монтажи ламината у просторијама Општинске управе Бач	500000	отворени поступак	8/2019	9/2019	10/2019
<p><b>Измена број: 404-1-7/2019-IV; усвојена: 6.8.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b>  Образложење: Новопланирана набавка.</p>						
1.3.19	Радови на ископу отворених канала за прикупљање атмосферских вода у зони мале привреде у Бачу	400000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	10/2019	11/2019
<p><b>Измена број: 404-1-8/2019-IV; усвојена: 13.9.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.; поступак: ДОДАТ</b>  Образложење: Новопланирана набавка.</p>						

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

**Измена број: 404-1-1/2019-IV; усвојена: 17.1.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.**

Ова измена Плана јавних набавки је извршена због планирања нових набавки и корекције постојећих.

**Измена број: 404-1-2/2019-IV; усвојена: 7.2.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.**

Ова измена Плана јавних набавки је извршена због планирања нових набавки.

**Измена број: 404-1-3/2019-IV; усвојена: 5.3.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.**

Ова измена Плана јавних набавки је извршена због планирања нових набавки.

**Измена број: 404-1-4/2019-IV; усвојена: 4.4.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.**

Ова измена Плана јавних набавки је извршена због планирања нових набавки.

**Измена број: 404-1-5/2019-IV; усвојена: 15.5.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.**

Ова измена Плана јавних набавки је извршена због планирања нових набавки.

**Измена број: 404-1-6/2019-IV; усвојена: 14.6.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.**

Ова измена Плана јавних набавки је извршена због планирања нових набавки.

**Измена број: 404-1-7/2019-IV; усвојена: 6.8.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.**

Ова измена Плана јавних набавки је извршена због корекције планираних поступака јавних набавки као и планирања нових набавки.

**Измена број: 404-1-8/2019-IV; усвојена: 13.9.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.**

Ова измена Плана јавних набавки је извршена због корекције планираних поступака јавних набавки као и планирања нових набавки.

**Измена број: 404-1-9/2019-IV; усвојена: 19.9.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.**

Ова измена Плана јавних набавки је извршена због планирања нових поступака јавних набавки.

**Измена број: 404-1-10/2019-IV; усвојена: 2.10.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.**

Ова измена Плана јавних набавки је извршена због корекције раније планираних поступака јавних набавки.

**Измена број: 404-1-11/2019-IV; усвојена: 10.10.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.**

Ова измена Плана јавних набавки је извршена због планирања нових поступака јавних набавки.

**Измена број: 404-1-12/2019-IV; усвојена: 12.11.2019.; план: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ од 20.12.2018.**

Ова измена Плана јавних набавки је извршена због корекције планираних поступака јавних набавки као и планирања нових набавки.

**Место и датум:**

М.П.

**Овлашћено лице:**

Зоран Јовановић

**Одговорно лице:**

Борислав Антонић